

ประมาณการ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) จังหวัดอุทัยธานี

| ลำดับที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | งบประมาณ (บาท) | | |
|----------|--|-------------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|--|----------------|--|---------|
| | | พ.ศ. ๒๕๖๑ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | | | |
| ๑ | ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงาน | | | | | | | | | | | | | | | ๑๐๔,๕๐๐ |
| ๒ | ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน | | | | | | | | | | | | | | | ๒๑,๐๐๐ |
| ๒.๑ | จัดนิทรรศการหรือกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทน | | | | | | | | | | | | | | | ๒๔๙,๔๒๐ |
| ๒.๒ | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสการรับรู้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษา จำนวน ๒ ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | | ๔๕,๐๐๐ |
| ๒.๓ | จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ | | | | | | | | | | | | | | | ๒๐,๐๘๐ |
| ๓ | ค่าบริหารจัดการโครงการ อาทิ ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น | | | | | | | | | | | | | | | ๔๔๐,๐๐๐ |
| | รวม | | | | | | | | | | | | | | | ๘๔๐,๐๐๐ |

(สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ประมาณตามรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถจ่ายได้ตามความเป็นจริงทุกรายการ